

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.04.2011
uzavretý v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** Obec Lipovce
Právna forma: Obec
Sídlo: Obecný úrad, Lipovce 92, 082 36 Lipovce
Štatutárny zástupca: Peter Miženko, starosta
IČO: 00327387
DIČ: 2020543217
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s., pobočka Prešov
číslo účtu: 1616237457/0200
- 1.2 Zhotoviteľ:** Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Právna forma: Živnostník
Registrácia: Živnostenský register Obvodného úradu Prešov, č. reg. 707-3128
Sídlo: Železničarska 4, 080 01 Prešov
Štatutárni zástupcovia: Ing. Miroslav Mularčík
Zástupcovia na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných: Ing. Miroslav Mularčík
b) technických: Ing. Miroslav Mularčík
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prešov
číslo účtu: 60944-572/0200
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK1020737850

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorý mení a dopĺňa Zmluvu o dielo zo dňa 18.04.2011, ktorej predmetom je realizácia stavby: „*Lipovce, kultúrny dom – okolie*“ v súlade s článkom 12.3. zmluvy o dielo.

Článok II. Predmet a účel dodatku

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena článku 7.1. a 7.2. spôsob úhrady nasledovne:
- 2.2. V článku VII. Platobné podmienky sa text bodov 7.1. a 7.2. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- 7.1 Úhrada ceny za dielo bude realizovaná postupne po ukončení jednotlivých častí diela, na základe skutočne vykonaných prác. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený objednávatelom a stavebným dozorom.
- 7.2 Faktúry bude zhotoviteľ odosielať objednávatelovi po ukončení a odsúhlasení jednotlivých častí diela. Zaplatenie konečnej faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého diela a jeho úspešným odovzdaním a prevzatím.
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 18.04.2011 zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nezmenené.

Článok III. Závěrečné ustanovenia

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 18.04.2011.
- 3.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez omylu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Lipovciach, dňa: 12.06.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Miroslav Mularčík
majiteľ firmy Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Peter Miženko
starosta obce Lipovce