

# DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 19/02/2021

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

## 1. Zmluvné strany:

### 1.1. Objednávateľ: **Obec Lipovce**

Sídlo: Lipovce 92, 082 36 Lipovce

IČO: 00327387

DIČ: 2020543217

Štatutárny zástupca: Ján Šatník, starosta

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK06 0200 0000 0026 6570 4757

### 1.2. Zhotoviteľ: **Ing. arch. Marek Józef Gryglak - STRIX**

Sídlo: Lipovce 228, 082 36 Lipovce

IČO: 32921535

DIČ: 1021144421

IČDPH: Neplatiteľ DPH

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Marek Józef Gryglak

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0014 2554 6572

## Článok I

1. Vzhľadom k tomu, že obci Lipovce bola poskytnutá dotácia na predmet zmluvy v nízkej sume a obec nedisponuje finančnými prostriedkami na celkové dofinancovanie predmetu zmluvy, sa zmluvné strany s poukazom na ustanovenie článku VIII. bod 4 dohodli na zmene pôvodnej zmluvy zo dňa 19.02.2021 takto:

- **Mení sa bod 1 Článku I zmluvy na nasledovné nové znenie:**

### Čl. I

#### Účel a predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie Telocvičňa Lipovce so všetkými náležitosťami pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer a projektantského rozpočtu stavby. Táto dokumentácia bude dodaná v 2 etapách.  
**1. etapa** – projektová dokumentácia v stupni pre územné rozhodnutie  
**2. etapa** – projektová dokumentácia so všetkými náležitosťami pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer a projektantského rozpočtu stavby.

- **Dopĺňa sa nový bod 4 Článku II zmluvy:**

### Čl. II

#### Zmluvná cena

4. Cena za dielo sa rozdeľuje na 2 časti. Prvá časť v sume **1200 €** zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po dodaní 1. etapy projektovej dokumentácie. Druhá časť v sume **5960 €** zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po dodaní 2. etapy projektovej dokumentácie.

- **Mení sa bod 1 Článku III zmluvy na nasledovné nové znenie:**

**Čl. III**  
**Platobné podmienky a fakturácia**

1. *Úhrada za dielo bude zrealizovaná na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom spolu s dokladom o prevzatí a odovzdaní vykonaného diela v zmysle čl. II ods. 4 tejto zmluvy. **Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní** odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Fakturovaná čiastka bude hradená objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok zhotoviteľovi.*

- **Mení sa bod 1 Článku IV zmluvy na nasledovné nové znenie:**

**Čl. IV**  
**Lehoty vykonania diela**

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podľa podmienok dohodnutých v zmluve v termínoch:  
1. etapa - najneskôr do **100 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku č.1 k zmluve o dielo.  
2.etapa - najneskôr do **100 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutie dotácie na spracovanie 2. etapy projektovej dokumentácie*

**Článok II**

1. *Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy zo dňa 18.08.2021 sa nemenia a ostávajú v platnosti.*
2. *Dodatok je vyhotovený v v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.*
3. *Účastníci si Dodatok pred jeho podpisom prečítali, je pre nich určitý a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.*

*V Lipovciach, dňa: 18.08.2021*

*V Lipovciach, dňa: 18.08.2021*

---

*Objednávateľ*  
*Ján Šatník, starosta*

---

*Zhotoviteľ*  
*Ing.arch. Marek Józef Gryglak*